［標準様式例６－２］

（第１回）契約の内容

契約変更年月日	令和8年6月18日
契約業者名	株式会社アイ・ディー・エー　関東・北陸事業部
契約業者の住所	群馬県高崎市倉賀野町４２２１番地１３
業務の名称	Ｒ８・Ｒ９鬼怒川ダム統合管理支援業務
業務場所	鬼怒川ダム統合管理事務所
業務種別	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	「令和８年３月から適用する 公共工事設計労務単価について」に係る特例措置による変更
履行期間（自）	令和8年4月1日
履行期間（至）	令和10年3月31日
変更前の契約金額 （税込）	¥135,025,000
変更金額 （税込）	¥2,310,000
変更後の契約金額 （税込）	¥137,335,000
変更理由	「令和８年３月から適用する 公共工事設計労務単価について」に係る特例措置による変更

［標準様式例６－２］

（第２回）契約の内容

契約変更年月日	令和8年10月14日
契約業者名	株式会社アイ・ディー・エー　関東・北陸事業部
契約業者の住所	群馬県高崎市倉賀野町４２２１番地１３
業務の名称	Ｒ８・Ｒ９鬼怒川ダム統合管理支援業務
業務場所	鬼怒川ダム統合管理事務所
業務種別	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	１．ダム管理支援員Ａの超過勤務時間の変更 ダム管理支援員Ａの超過勤務時間の変更（増工）。
履行期間（自）	令和8年4月1日
履行期間（至）	令和10年3月31日
変更前の契約金額 （税込）	¥137,335,000
変更金額 （税込）	¥231,000
変更後の契約金額 （税込）	¥137,566,000
変更理由	１．ダム管理支援員Ａの超過勤務時間の変更 ダム管理支援員Ａの超過勤務時間の変更（増工）。 ２．履行期間 履行期間は元特記仕様書第４条のとおり、令和１０年３月３１日までする。