［標準様式例６－２］

（第１回）契約の内容

契約変更年月日	令和8年6月18日
契約業者名	Ｒ８・Ｒ９川俣ダム管理支援業務関東建設・大新東設計共同体
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目２６２番地１６マルキュービル
業務の名称	Ｒ８・Ｒ９川俣ダム管理支援業務
業務場所	川俣ダム管理支所及び管理区間並びに下流警報区間（川俣ダム下流から川治ダムまで）
業務種別	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要（変更した内容について記述する）	「令和８年３月から適用する 公共工事設計労務単価について」に係る特例措置による変更
履行期間（自）	令和8年4月1日
履行期間（至）	令和10年3月31日
変更前の契約金額（税込）	¥259,820,000
変更金額（税込）	¥4,444,000
変更後の契約金額（税込）	¥264,264,000
変更理由	「令和８年３月から適用する 公共工事設計労務単価について」に係る特例措置による変更

［標準様式例６－２］

（第２回）契約の内容

契約変更年月日	令和8年10月14日
契約業者名	Ｒ８・Ｒ９川俣ダム管理支援業務関東建設・大新東設計共同体
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目２６２番地１６マルキュービル
業務の名称	Ｒ８・Ｒ９川俣ダム管理支援業務
業務場所	川俣ダム管理支所及び管理区間並びに下流警報区間（川俣ダム下流から川治ダムまで）
業務種別	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	１．ダム管理支援員Ａの超過勤務時間の変更 ダム管理支援員Ａの超過勤務時間の変更（増工）。 ２．車両管理員の超過勤務時間の変更 車両管理員の超過勤務時間の変更（減工）。 ３．巡視車輌の走行距離数の変更 車両走行距離の変更（増工）。
履行期間（自）	令和8年4月1日
履行期間（至）	令和10年3月31日
変更前の契約金額 （税込）	¥264,264,000
変更金額 （税込）	¥1,780,000
変更後の契約金額 （税込）	¥266,044,000
変更理由	１．ダム管理支援員Ａの超過勤務時間の変更 ダム管理支援員Ａの超過勤務時間の変更（増工）。 ２．車両管理員の超過勤務時間の変更 車両管理員の超過勤務時間の変更（減工）。 ３．巡視車輌の走行距離数の変更 車両走行距離の変更（増工）。 ４．履行期間 履行期間は元特記仕様書第４条のとおり、令和１０年３月３１日までする。