［標準様式例４－２］

（ 第１回 、最終 ）契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年10月13日
契約業者名	(株)建設技術研究所　東京本社
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町三丁目２１番１号
業務の名称	Ｒ７鬼怒川ダム高水管理支援システム改良検討業務
業務場所	鬼怒川ダム統合管理事務所
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	計画準備　１式、資料収集整理　１式、最新の降雨予測技術の導入に関する検討　１式、水位運用高度化操作実施試行要領（案）作成及び分析・評価内容検討　１式、高水管理支援システムの改良　１式、高水管理支援システムの機器更新（作業費）　１式、報告書作成　１式
履行期間（自）	令和8年4月25日
履行期間（至）	令和9年2月26日
変更前の契約金額	57,937,000円(税込)
変更金額	+6,677,000円(税込)
変更後の契約金額	64,614,000円(税込)
変更理由	高水管理支援システムPCの機器について、設置から６年が経過しているほか、使用しているOSについてサポートが２０２６年１０月に終了となり、セキュリティ対策ができなくなることから、高水管理支援システムPCの機器更新が必要になった。 併せて、高水管理支援システムPCにセキュリティアプリの導入など情報セキュリティ対策の確認をしたところ、セキュリティアプリが未導入であることが判明したことから、高水管理支援システムPCにセキュリティアプリの導入させる必要が生じたため。