［標準様式例６－２］

（第１回）契約の内容

契約変更年月日	令和8年10月15日
契約業者名	扶桑電通株式会社
契約業者の住所	東京都中央区築地五丁目４番地１８号
工事の名称	Ｒ７鬼怒ダム管内ＩＰ伝送設備更新他工事（第1回変更）
工事場所	栃木県宇都宮市平出工業団地１４－３　鬼怒川ダム統合管理事務所　外６箇所
工事種別	通信設備工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	１．情報伝送設備（機器単体費）の増工 ２．情報伝送設備設置工の増工 ３．情報伝送設備撤去工の減工 ４．システムインテグレーション（情報伝送設備）の増工 ５．工期をＲ９年３月２６日まで延伸する
工期（自）	令和8年3月25日
工期（至）	令和9年3月26日
変更前の契約金額 （税込）	¥165,000,000
変更金額 （税込）	¥10,230,000
変更後の契約金額 （税込）	¥175,230,000
変更理由	１．現地調査の結果、機器の増工を行う ２．1.のため ３．現地調査の結果、減工する ４．1.のため ５．1.の増工分の機器製作のため