令和8年度 （笹目橋～西新井橋） 除草日程(4回目)

※天候によって、予定の変更が生じる場合があります。
※障害物（杭、看板等）周りについては、先行して実施します。

除草：11月20日～11月27日
集草：12月1日～12月11日

除草：11月16日～11月19日
集草：11月24日～11月30日

除草：11月12日～11月16日
集草：11月20日～11月24日

除草：11月10日～11月11日
集草：11月19日～11月20日

除草：11月9日～11月10日
集草：11月16日～11月18日

除草予定：11月26日～12月 2日
集草予定：12月14日～12月18日

除草予定：11月19日～11月25日
集草予定：12月 8日～12月11日

除草予定：11月16日～11月18日
集草予定：12月 3日～12月 7日

除草予定：11月11日～11月13日

除草予定：11月9日～11月10日

令和8年度　荒川下流河川事務所（西新井橋～河口）　除草日程(4回目)

除草区間

※天候によって、予定の変更が生じる場合があります。
※障害物（杭、看板等）周りについては、このスケジュールによらず、先行して実施します。

■遠隔操作除草人力および除草（先行刈
11月2日～9日



右岸　左岸

川裏法面　天端　川表法面　河川敷道路　高水敷　荒川　高水敷　河川敷道路　川表法面　天端　川裏法面

西新井橋　約13.7k
千住新橋　約12.6k
堀切橋　約10.6k
四ツ木橋　約8.75k
新四ツ木橋　約8.70k
木根川橋　約8.25k
平井大橋　約6.10k
小松川橋　約4.70k
新小松川橋　約4.70k
船堀橋　約3.50k
葛西橋　約1.25k
清砂大橋　約0.60k

荒川区運動場　足立区緑地　台東区運動場　足立区緑地　足立区緑地　足立区千住新緑地　墨田区公園緑地　墨田区公園緑地　小松川運動公園　千本桜公園　あらかわ水辺公園　足立区緑地　足立区緑地　五反野運動場　葛飾区緑地　葛飾区緑地　葛飾区緑地　葛飾区公園緑地　堀切水辺公園　葛飾区緑地　葛飾あらかわ水辺公園　中堤自然系公園　綾瀬川　東四ツ木避難橋　堀切小橋　堀切菖蒲水門　堀切避難橋　上平井水門　綾瀬排水機場

13k50　13k00　12k50　12k00　11k50　11k00　10k00　9k50　9k00　8k50　8k00　7k50　7k00　6k50　6k00　5k50　5k00　5k00　4k50　4k00　3k00　2k50　2k00　1k50　1k00　0k50　0k00　0k00－500m　0k00－1000m

東京メトロ千代田線
JR常磐線
つくばエクスプレス
東武伊勢崎線
京成成田線
首都高6号線
京成押上線
JR総武線
首都高7号線
都営新宿線
東京メトロ東西線

梅田排水樋管　川田排水樋管　小菅排水樋管　綾瀬排水樋管　綾瀬水門　隅田水門　中川水門　木根川排水樋管　荒川ロックゲート　旧中川　ロックゲート管理棟

墨田船着場　堀切船着場　平井水上ステーション　小松川船着場　臨海船着場　新砂船着場

除草：11月9日～11月17日
進行方向
除草：11月17日～11月20日
除草：11月5日～11月9日
除草：11月19日～11月24日
除草・一部集草：11月4日～11月6日
除草：11月20日～11月27日

除草：11月9日～11月10日
除草：11月11日～11月13日
除草：11月16日～11月19日
進行方向
除草：11月19日～11月20日
除草：11月24日～11月25日
2.0Kから下流は、除草区間なし。

