（第１回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年9月25日
契約業者名	成和リニューアルワークス（株）
契約業者の住所	東京都港区六本木一丁目６番１号
工事の名称	Ｒ７草津中和工場機械設備修繕工事
工事場所	群馬県吾妻郡草津町大字草津604-1
工事種別	機械設備工事
工事概要（変更した内容について記述する）	機械設備工事　１式
工期（自）	令和8年3月11日
工期（至）	令和9年3月23日
変更前の契約金額	173,250,000 円（税込）
変更金額（増）	15,070,000 円（税込）
変更後の契約金額	188,320,000 円（税込）
変更理由	１．中和工場設備製作 現地調査の結果、施工箇所に隣接する配管でも老朽化が見られ、同時に修繕する必要が生じたため、配管設備製作を増工する。 ２．溶解設備輸送 １．で修繕する必要が生じた配管を輸送するため、輸送を増工する。 ３．中和工場設備据付工 １～２．で修繕する必要が生じた配管を撤去・据え付けるため、配管設備撤去据付、カルバート蓋入替、揚水ポンプ室壁補修を増工する。