（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　６月２４日
契約業者名	Ｒ８・Ｒ９荒川上流熊谷管内他河川巡視支援業務関東建設・日本総合設計共同体
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町４－２６２－１６　マルキュービル
業務の名称	Ｒ８・Ｒ９荒川上流熊谷管内他河川巡視支援業務
業務場所	熊谷出張所管内、越辺川出張所管内および入間川出張所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	「令和８年度設計業務委託等技術者単価について」等の運用に係る特例措置による変更
履行期間　(自)	令和　８年　４月　１日
履行期間　(至)	令和１０年　３月３１日
変更前の契約金額	１８２，６００，０００円（税込み）
変更金額	＋　３，４２１，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１８６，０２１，０００円（税込み）
変更理由	「令和８年度設計業務委託等技術者単価について」等の運用に係る特例措置による変更