（第２回）契　約　変　更　の　内　容

変更契約年月日	令和８年　９月１７日
契約業者名	（株）エーシーエ設計
契約業者の住所	長野県長野市柳原2360番地4
業務の名称	長野第１地方合同庁舎Ａ棟（仮称）（２４）工事監理業務
業務場所	長野県長野市大字南長野字上ノ原２８６－１の一部　外
業種区分	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	業務内容の変更なし。
履行期間（自）	令和　７年　１月２９日
履行期間（至）	令和　８年　１０月３０日
変更前の契約金額	４５，０７８，８００円（税込み）
変更金額	０円（税込み）
変更後の契約金額	４５，０７８，８００円（税込み）
変更理由	＜内容＞ 履行期間は、関連工事の工期延長に伴い３０日間延長し、令和８年１０月３０日までとする。 元履行期間　令和７年１月２９日から令和８年９月３０日 変更後　　令和７年１月２９日から令和８年１０月３０日