（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年10月　1日
契約業者名	東照工業（株）
契約業者の住所	東京都世田谷区中町２－３８－３
工事の名称	Ｒ７・８東京国道管内道路照明設備他点検維持工事
工事場所	東京国道事務所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	（令和８年度） ・ランプ及び器具交換　３２４箇所 ・道路附属物点検　１，５８１基 ・道路照明修繕工　１式
工期（自）	令和　7年　4月　1日
工期（至）	令和　9年　3月31日
変更前の契約金額	４８０，００７，０００円（税込み）
変更金額	＋　４，６２０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	４８４，６２７，０００円（税込み）
変更理由	工事請負契約書第２６条第６項に基づく請負代金額の変更。 （インフレスライドによる変更）