（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年１０月　２日
契約業者名	大有建設（株）　東京支店
契約業者の住所	中央区新川２－８－４
工事の名称	Ｒ７国道２５４号錦地区舗装修繕工事
工事場所	自）東京都練馬区錦一丁目地先　至）東京都練馬区北町五丁目地先
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	工事延長　L＝約１．５Km 舗装工　約８，８００ｍ２ 区画線工　約４，２００ｍ２
工期（自）	令和　８年　７月　１日
工期（至）	令和　８年１２月　８日
変更前の契約金額	１５２，６１４，０００円（税込み）
変更金額	＋　１７，５５６，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１７０，１７０，０００円（税込み）
変更理由	工事請負契約書第２６条第６項に基づく請負代金額の変更。 （インフレスライドによる変更）