［標準様式例６－２］

（第１回）契約の内容

契約変更年月日	令和8年9月8日
契約業者名	宇都宮電子株式会社
契約業者の住所	栃木県宇都宮市御幸ケ原町４４番地１６
工事の名称	Ｒ７宇都宮国道管内気象観測設備更新工事
工事場所	栃木県宇都宮市平松町５０４外１６箇所
工事種別	通信設備工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	１．テレメータ設備（増） ２．テレメータ設備工（増） ３．配管・配線工（増）
工期（自）	令和7年12月22日
工期（至）	令和8年10月30日
変更前の契約金額 （税込）	¥44,528,000
変更金額 （税込）	¥10,560,000
変更後の契約金額 （税込）	¥55,088,000
変更理由	１．テレメータ設備（増） 現地調査の結果、テレメータ観測装置を変更（増）する。また、気温計変換部、風向風速計変換部、データロガー（電子ロガー）、DC/ACインバータ、避雷器（信号用・電源用）、屋外筐体を追加増工する。 ２．テレメータ設備工（増） 現地調査の結果、気温計変換部設置、風向風速計変換部設置、電子ロガー設置、DC/AC インバータ設置、避雷器設置、屋外筐体設置を追加する。 また、気温計変換部撤去、風向風速計変換部撤去、電子ロガー撤去、無停電電源装置撤去、屋外筐体撤去を追加する。 ３．配管・配線工（増） 現地調査の結果、屋外配管、屋外配線、屋外配管撤去、屋外配線撤去を追加（増）する。

［標準様式例６－２］

（第２回、最終）契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年10月27日
契約業者名	宇都宮電子株式会社
契約業者の住所	栃木県宇都宮市御幸ケ原町４４番地１６
工事の名称	Ｒ７宇都宮国道管内気象観測設備更新工事
工事場所	栃木県宇都宮市平松町５０４外１６箇所
工事種別	通信設備工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	１．テレメータ設備工（増） ２．仮設工（減） ３．共通仮設費（増）
工期（自）	令和7年12月22日
工期（至）	令和8年10月30日
変更前の契約金額 （税込）	¥55,088,000
変更金額 （税込）	¥187,000
変更後の契約金額 （税込）	¥55,275,000
変更理由	１．テレメータ設備工（増） 現地精査の結果、現場発生品処分を追加（増）する。 ２．仮設工（減） 現地精査の結果、交通誘導警備員の人工数を減工する。 ３．共通仮設費（増） 現地精査の結果、除草作業を追加（増）する。