［標準様式例６－２］

（第１回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月18日
契約業者名	川上建設（株）
契約業者の住所	栃木県鹿沼市緑町一丁目１番２０号
工事の名称	Ｒ７・８・９国分寺・小山出張所管内清掃作業
工事場所	国分寺出張所、小山出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	道路維持（令和７年度） 路面清掃工　（国分寺出張所管内）　一式 排水施設清掃工（国分寺出張所管内）　一式 雑　工　（国分寺出張所管内）　一式 路面清掃工　（小山出張所）　一式 排水施設清掃工（小山出張所管内）　一式 雑　工　（小山出張所管内）　一式 仮　設　工　一式 共通仮設費　一式
工期（自）	令和7年4月1日
工期（至）	令和10年3月31日
変更前の契約金額	１６６，６５０，０００円（税込）
変更金額	３，７４０，０００円（税込）
変更後の契約金額	１７０，３９０，０００円（税込）
変更理由	現地照査の結果、数量の増工が生じた為

［標準様式例６－２］

（第２回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年6月10日
契約業者名	川上建設株式会社
契約業者の住所	栃木県鹿沼市緑町一丁目１番２０号
工事の名称	Ｒ７・８・９国分寺・小山出張所管内清掃作業
工事場所	国分寺出張所、小山出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	賃金等の変動に対する工事請負契約書第26条第6項（インフレスライド条項）による変更
工期（自）	令和7年4月1日
工期（至）	令和10年3月31日
変更前の契約金額 （税込）	¥170,390,000
変更金額 （税込）	¥550,000
変更後の契約金額 （税込）	¥170,940,000
変更理由	賃金等の変動に対する工事請負契約書第26条第6項（インフレスライド条項）による変更