［標準様式例６－２］

（第１回、最終）契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年10月23日
契約業者名	ショーボンド建設株式会社　埼玉営業所
契約業者の住所	埼玉県さいたま市北区宮原町１－５０１－１１
工事の名称	Ｒ７・８新４号国道上蒲生高架橋外橋梁補修工事
工事場所	栃木県河内郡上三川町上蒲生地先　外１箇所
工事種別	橋梁補修工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	（１）上蒲生地区（上蒲生高架橋（上り）） 橋梁附属物工 ・伸縮継手工　一式 橋梁補修工 ・突出防止対策工　一式 ・断面修復工　一式 仮設工 ・足場工　一式 ・交通管理工　一式 共通仮設費　一式 （２）下栗地区（下栗跨道橋） 舗装工 ・橋面防水工　一式 ・橋面舗装工　一式 区画線工 ・区画線工　一式 橋梁補修工 ・亀裂補修工　一式 仮設工 ・足場工　一式 ・交通管理工　一式 共通仮設費　一式
工期（自）	令和7年9月2日
工期（至）	令和8年10月30日
変更前の契約金額 （税込）	¥198,550,000
変更金額 （税込）	¥56,870,000
変更後の契約金額 （税込）	¥255,420,000
変更理由	現地調査の結果、数量の変更を行ったため。