[標準様式例6－2]

（第１回・最終）変更契約の内容

契約変更年月日	令和8年6月19日
契約業者名	株式会社高山工業所
契約業者の住所	山梨県南巨摩郡身延町相又４９７番地１
工事の名称	Ｒ８富士川中流維持工事
工事場所	山梨県南巨摩郡南部町万沢地先～山梨県南巨摩郡富士川町鰍沢地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要	特例措置
工期（自）	令和8年4月1日
工期（至）	令和9年3月31日
契約金額	72,380,000 円(税込み)
変更金額	726,000 円(税込み)
変更後の契約金額	73,106,000 円(税込み)
変更理由	１．令和８年４月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に係る取扱いについて 入札書の提出期限日が令和８年３月１日から３月３１日までの工事については、適正な価格での契約を行うことを考慮し、契約後、新積算基準により算出された請負代金金額に変更するための協議を請求することができることとされている。 受注者から令和８年度積算基準への変更希望があったことから、協議を行うための変更設計を行うものである。