（第４回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年8月21日
契約業者名	（株）巴コーポレーション
契約業者の住所	東京都中央区勝どき四丁目６番２号
工事の名称	Ｒ６国道２０号八王子南ＢＰゆりのき台跨道橋上部工事
工事場所	東京都八王子市館町地先
工事種別	鋼橋上部工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	橋梁付属物工（鋼橋上部）　一式 橋梁付属物工（橋台工）　一式
工期（自）	令和　７年　３月２５日
工期（至）	令和　８年　８月３１日
変更前の契約金額	１４４，４９６，０００円（税込み）
変更金額	＋　１，７０５，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１４６，２０１，０００円（税込み）
変更理由	１．橋梁付属物工（鋼橋上部） 地元調整の結果、ゆりのき台跨道橋の正式名称が決定したため、銘板工を増工する。 ２．橋梁付属物工（橋台工） 地元調整の結果、ゆりのき台跨道橋の正式名称が決定したため、銘板工を数量精査（増）する。 ３．工期 工期は第３回変更のとおり、令和８年８月３１日までとする。