（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年１０月３０日
契約業者名	（株）ニュージェック　関東支店
契約業者の住所	江東区亀戸一丁目５番７号
業務の名称	Ｒ７東京国道管内共同溝点検補修設計他業務
業務場所	東京国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	本業務は、東京国道事務所管内の共同溝の安全性能、使用性能及び耐久性能を確保のため、定期点検を実施し、共同溝損傷個所の補修設計を行うものである。また、定期点検結果を踏まえて、共同溝本体の健全度判定を行い、共同溝補修計画の更新を行うものである。 目視点検調査及び健全度判定　１式 モニタリング調査　１式 共同溝補修設計　1式
履行期間　(自)	令和　７年１０月　１日
履行期間　(至)	令和　８年１０月３０日
変更前の契約金額	４５，８７０，０００円（税込み）
変更金額	＋　１１，６４９，０００円（税込み）
変更後の契約金額	５７，５１９，０００円（税込み）
変更理由	１．　共同溝点検 現地調査の結果、霞が関共同溝の点検、判定が必要となったため、現地踏査・ブロック図作成、目視点検及び健全性判定を追加し、モニタリング調査を増工する。 ２．共同溝設計 共同溝点検の結果、共同溝の補修設計を行う必要が生じたため、耐震補強設計、付帯設備設計を増工する。 ３．　直接経費 目視点検の際に、ひび割れ部分から錆汁、土等が確認できたことから、成分分析を行う必要が生じたため、現地調査試験費を追加する。