（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年１０月２９日
契約業者名	日本振興（株）　東京支店
契約業者の住所	東京都千代田区東神田１－７－８
業務の名称	Ｒ８東京国道用地調査点検等技術業務
業務場所	一般国道１４号両国拡幅事業（東京都墨田区両国一丁目地先から同都 同区緑四丁目地先まで）外１箇所
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	本業務は、東京国道事務所管内における道路の整備事業等に必要な土地の取得及びこれに伴う損失の補償等について、用地調査等業務に関する工程の管理、成果品の点検、その他関連資料の作成整理等の業務支援を行う。 １．再算定業務 ２．調査書等の点検・調製確認（建物・工作物等・営業その他） ３．用地関係資料の作成等 ４．成果物のとりまとめ
履行期間（自）	令和　８年　４月　１日
履行期間（至）	令和　９年　３月３１日
変更前の契約金額	２６，６６４，０００円（税込み）
変更金額	±　０円（税込み）
変更後の契約金額	２６，６６４，０００円（税込み）
変更理由	１．再算定業務 急遽早期契約締結に向けて補償額算定業務を行う必要が生じたため。 ２．調査書等の点検・調製確認（建物・工作物等・営業その他） 建物及び工作物等の点検・調製確認作業の数量が増減するため。 ３．用地関係資料の作成等 資料及び図面の作成枚数の数量が増減するため。 ４．成果物のとりまとめ 検前後の各種調査書等や収集資料のとりまとめを行う必要が生じたため。