標準様式例7－2 （コンサルタント）

（第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年10月26日
契約業者	株式会社日さく 東日本支社
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目199番地3
業務の名称	R7国道18号長野東バイパス地質調査業務
業務場所	・国道18号 長野東バイパス 自）長野市北長池地先 至）長野市村山地先
業務区分	地質調査業務
業務概要	・直接調査費（機械ボーリング3箇所,サンプリング6本,サウンディング及び原位置試験1式,室内土質試験1式,総合解析1式検定費等3本）， ・直接業務費（解析等調査1式）
履行期間（自）	令和8年4月1日
履行期間（至）	令和8年10月30日
変更前の契約金額	13,530,000 円（税込み）
変更金額	4,851,000 円（税込み）（増）
変更後の契約金額	18,381,000 円（税込み）
変更理由	1．直接調査費 該当箇所の設計業務にて検討の結果、橋脚位置のジャストボーリングの調査結果が必要となったため、機械ボーリング、サンプリング、サウンディング及び原位置試験、室内土質試験、総合解析、検定費等、運搬費、足場仮設を数量精査（増）する。 2．直接業務費 既存資料の確認及びボーリング箇所の追加の結果、解析等調査を数量精査（増）する。