標準様式例7－2 （コンサルタント）

（第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年10月30日
契約業者	株式会社エイト日本技術開発　東京支社
契約業者の住所	東京都中野区中野二丁目24番11号
業務の名称	R7国道18号長野東バイパス道路設計業務
業務場所	国道18号 長野東バイパス　自）長野市北長池地先　至）長野市村山地先
業務区分	土木関係コンサルタント業務
業務概要	一般構造物設計（一般構造物詳細設計4箇所）
履行期間（自）	令和8年4月1日
履行期間（至）	令和8年12月28日
変更前の契約金額	35,695,000 円（税込み）
変更金額	5,665,000 円（税込み）（増）
変更後の契約金額	41,360,000 円（税込み）
変更理由	1．一般構造物設計 1）現地踏査及び既往成果の精査結果、設計条件の見直し並びに設計箇所の変更に伴い、擁壁・補強土予備設計を減工し擁壁一般図作成を追加する。 2）既往成果の精査及び、耐震設計に係る指針改定への対応等が必要となったことに伴い、箱型函渠詳細設計を増工する。 3）設計の結果、既設の基礎を撤去する必要が生じたため、構造物撤去工設計を追加する。 2．履行期間 履行期間は上記増工により59日間延長し、令和8年12月28日迄とする。