標準様式例7－2 （コンサルタント）

（第1回，最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年6月5日
契約業者	株式会社アイ・ディー・エー　関東・北陸事業部
契約業者の住所	群馬県高崎市倉賀野町4221番地13
業務の名称	R8・R9利根川ダム工事監督支援業務
業務場所	利根川ダム統合管理事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要（変更した内容について記述する）	本業務は、利根川ダム統合管理事務所及び藤原ダム管理支所、相俣ダム管理支所、薗原ダム管理支所、八ッ場ダム管理支所におけるダムに関する工事実施の監督補助を行うものであり、発注者の業務を支援し、当該発注工事の円滑な履行及び品質確保を図ることを目的とする業務である。
履行期間（自）	令和8年4月1日
履行期間（至）	令和10年3月31日
変更前の契約金額	133,716,000 円（税込み）
変更金額	7,249,000 円（税込み）
変更後の契約金額	140,965,000 円（税込み）
変更理由	新技術者単価等の特例措置 「令和8年度設計業務委託等技術者単価について」等の運用に係る特例措置の請求が受注者よりあったため、契約変更を行うものである。