標準様式例7－2 （コンサルタント）

（第1回，最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年6月12日
契約業者	関東建設マネジメント(株)
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目262番地16マルキュービル
業務の名称	R8・R9藤原ダム管理支援業務
業務場所	藤原ダム管理支所及び管理区間、下流警報区間(ダム下流から群馬県
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	利根川ダム統合管理事務所の藤原ダム管理支所におけるダムに関する管理支援を行うものであり、調査職員を支援し、当該ダムの適正な管理を実施することを目的とする業務である。
履行期間(自)	令和8年4月1日
履行期間(至)	令和10年3月31日
変更前の契約金額	244,200,000 円(税込み)
変更金額	4,433,000 円(税込み)
変更後の契約金額	248,633,000 円(税込み)
変更理由	新技術者単価等の特例措置 「令和8年度設計業務委託等技術者単価について」等の運用に係る特例措置の請求が受注者よりあったため、契約変更を行うものである。