標準様式例7－2 （コンサルタント）

（第1回，最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年5月28日
契約業者	プロファ設計（株）
契約業者の住所	群馬県伊勢崎市下触町629番地1
業務の名称	R8利根川ダム管内用地調査点検等技術（その2）業務
業務場所	群馬県吾妻郡長野原町大字川原湯及び大字川原畑地内、群馬県吾妻郡東吾妻町地内、群馬県沼田市及び群馬県利根郡みなかみ町地内
業務区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要（変更した内容について記述する）	本業務は、利根川ダム統合管理事務所管内の用地調査等業務に関する工程管理、調査書等の点検・調製確認、及びその他関連資料の作成整理等の業務支援を行う。
履行期間（自）	令和8年4月13日
履行期間（至）	令和9年3月31日
変更前の契約金額	19,360,000 円（税込み）
変更金額	495,000 円（税込み）
変更後の契約金額	19,855,000 円（税込み）

変更理由	1．新技術者単価等の特例措置 「令和8年度設計業務委託等技術者単価について」等の運用に係る特例措置の請求が受注者よりあったため、契約変更を行うものである。 2．履行期間 履行期間は令和8年4月13日から令和9年3月31日までとする。