標準様式例7－2 （コンサルタント）

（第1回，最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年5月28日
契約業者	ホクト・エンジニアリング（株）
契約業者の住所	東京都葛飾区亀有3－10－2
業務の名称	R8利根川ダム調査設計資料作成（その1）業務
業務場所	利根川ダム統合管理事務所
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要（変更した内容について記述する）	本業務は、利根川ダム統合管理事務所における調査業務に関する資料作成等を行うことにより職員を支援し、当該事務所の円滑な事業推進を目的とする。
履行期間（自）	令和8年4月1日
履行期間（至）	令和9年3月31日
変更前の契約金額	38,753,000 円（税込み）
変更金額	616,000 円（税込み）
変更後の契約金額	39,369,000 円（税込み）
変更理由	「令和8年度設計業務委託等技術者単価について」等の運用に係わる特例措置の請求が受注者よりあったため契約変更を行うものである。