標準様式例7－2 （コンサルタント）

（第1回，最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年6月5日
契約業者	（株）アイ・ディー・エー 関東・北陸事業部
契約業者の住所	群馬県高崎市倉賀野町4221番地13
業務の名称	R8利根川ダム調査設計資料作成（その2）業務
業務場所	利根川ダム統合管理事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要（変更した内容について記述する）	本業務は、利根川ダム統合管理事務所における業務に関する資料作成等を行うことにより職員を支援し、当該事務所の円滑な事業推進を目的とする。
履行期間（自）	令和8年4月1日
履行期間（至）	令和9年3月31日
変更前の契約金額	37,620,000 円（税込み）
変更金額	649,000 円（税込み）
変更後の契約金額	38,269,000 円（税込み）
変更理由	新技術者単価等の特例措置 「令和8年度設計業務委託等技術者単価について」等の運用に係る特例措置の請求が受注者よりあったため、契約変更を行うものである。