標準様式例7－2 （コンサルタント）

# （第1回，最終） 契約変更の内容

| | |
|---|---|
| 変更契約年月日 | 令和8年6月4日 |
| 契約業者 | （株）地圏総合コンサルタント　東京支店 |
| 契約業者の住所 | 東京都荒川区西日暮里二丁目26番2号 |
| 業務の名称 | R8利根川ダム管内地質調査業務 |
| 業務場所 | 群馬県利根郡みなかみ町夜後地先 |
| 業務区分 | 地質調査業務 |
| 業務概要（変更した内容について記述する） | 業務内容については変更なし。 |
| 履行期間（自） | 令和8年4月16日 |
| 履行期間（至） | 令和8年12月25日 |
| 変更前の契約金額 | 28,545,000 円（税込み） |
| 変更金額 | 22,000 円（税込み） |
| 変更後の契約金額 | 28,567,000 円（税込み） |
| 変更理由 | 「令和8年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に係る取扱いについて」に係る特例措置の請求が受注者よりあったため。 |