標準様式例7－2 （コンサルタント）

（第1回，最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年10月28日
契約業者	（株）建設技術研究所　東京本社
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町三丁目21番1号
業務の名称	R8利根川ダム管内環境検討業務
業務場所	利根川ダム統合管理事務所
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要（変更した内容について記述する）	（変更） 1.環境影響予測検討 （追加） 2.水環境影響予測検討 3.猛禽類調査 4.技術検討委員会（仮称）の運営補助 5.環境影響評価項目の検討
履行期間（自）	令和8年4月11日
履行期間（至）	令和9年3月31日
変更前の契約金額	18,634,000 円（税込み）
変更金額	44,836,000 円（税込み）
変更後の契約金額	63,470,000 円（税込み）
変更理由	1.環境影響予測検討 検討項目に変更が生じたため、変更（増）を行う。 2.水環境影響予測検討 水環境影響予測検討を行う必要が生じたため、追加（増）を行う。 3.猛禽類調査 猛禽類調査を行う必要が生じたため、追加（増）を行う。 4.技術検討委員会（仮称）の運営補助 技術検討委員会（仮称）の運営補助を行う必要が生じたため、追加（増）を行う。 5.環境影響評価項目の検討 環境影響評価項目の検討を行う必要が生じたため、追加（増）を行う。 6.履行期間 以上の追加（増）により、履行期間を令和9年3月31日迄とする。