標準様式例7－2 （コンサルタント）

（第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年10月29日
契約業者	日本工営エナジーソリューションズ（株）
契約業者の住所	東京都千代田区麹町５－４
業務の名称	R7利根川ダム自律型放流警報設備他検討業務
業務場所	利根川ダム統合管理事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要（変更した内容について記述する）	（1）自律型放流警報設備AI活用検討の追加 なお、検討の詳細は次のとおり。 1）自律型放流警報設備におけるAI活用検討 2）AIカメラを活用した河川利用者検知の検討 3）本局の事象検知ツール整備との連携検討
履行期間（自）	令和8年5月2日
履行期間（至）	令和9年3月31日
変更前の契約金額	29,997,000 円（税込み）
変更金額	7,040,000 円（税込み）
変更後の契約金額	37,037,000 円（税込み）
変更理由	放流警報設備について、AIを活用できる業務、必要な機能及び自律型放流警報設備への適用方法の検討を追加する。