（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	2026年9月24日
契約業者名	沖電気工業株式会社
契約業者の住所	東京都港区芝浦四丁目１０番１６号
工事の名称	Ｒ７関東地整路車間情報処理設備更新工事（第１回変更）
工事場所	埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 関東地方整備局
工事種別	通信設備工事
工事概要	本工事は、令和元年製である本システムについて、構成するサーバの保守サポート期限が切れたこと、及びＯＳ等の保守サポート期限が切れたためセキュリティ対策の必要があることから更新を行うものである。
工期（自）	令和8年6月5日
工期（至）	令和9年3月31日
変更前の契約金額	190,300,000（税込み）
変更金額	＋2,200,000（税込み）
変更後の契約金額	192,500,000（税込み）
変更理由	1．仮想化ソフトウェア変更 生成AI需要拡大に伴うハードウェアの価格高騰により当初の構成を見直し、更新に伴うコスト縮減を図るため、仮想化ソフトウェアをVmwareからHyper-Vへ変更し、共通処理装置（物理サーバ）の集約を行う。 2．サーバ撤去（増） 障害対応の迅速化、およびセキュリティリスクの低減を図るため、C1ルーム内の停止済みサーバを撤去する。