（第3回、最終）契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年8月24日
契約業者名	沖電気工業株式会社
契約業者の住所	東京都港区芝浦四丁目１０番１６号
工事の名称	Ｒ７通行実績等表示システム設置工事（第３回変更）
工事場所	埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 関東地方整備局
工事種別	通信設備工事
工事概要	本工事は、ＥＴＣ２．０プローブデータ及び民間プローブデータを活用し、災害時等に車両通行が可能な道路を地図上に表示させるシステムにおいて、更新時期を迎えたサーバの更新を行う工事である。
工期（自）	令和7年9月25日
工期（至）	令和8年8月31日
変更前の契約金額	118,800,000（税込み）
変更金額	＋1,650,000（税込み）
変更後の契約金額	120,450,000（税込み）
変更理由	1．サーバ証明書更新（増） 関東地方整備局情報セキュリティポリシー実施手順書、内閣サイバーセキュリティセンターが定めるポリシー等に準拠するため、サーバ証明書の有効期限を2026年5月10日から2026年11月10日へ更新する。 2．スポット保守対応（増） データ提供用NASの暫定復旧対応（交換設定作業および動作確認）を行う。

［標準様式例６－１］

（第１回、最終）契約変更の内容	
契約年月日	令和8年3月19日
契約業者名	沖電気工業株式会社
契約業者の住所	東京都港区芝浦四丁目１０番１６号
工事の名称	Ｒ７通行実績等表示システム設置工事（第１回変更）
工事場所	埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 関東地方整備局
工事種別	通信設備工事
工事概要	本工事は、ＥＴＣ２．０プローブデータ及び民間プローブデータを活用し、災害時等に車両通行が可能な道路を地図上に表示させるシステムにおいて、更新時期を迎えたサーバの更新を行う工事である。
工期（自）	令和7年9月25日
工期（至）	令和8年3月31日
変更前の契約金額	103,400,000円（税込み）
変更金額	＋15,400,000（税込み）
変更後の契約金額	118,800,000（税込み）
変更理由	１・リバースプロキシサーバ更新 関東地方整備局情報セキュリティポリシー実施手順書や、内閣サイバーセキュリティセンターが定めるポリシーに準拠するため、リバースプロキシサーバの更新を追加する。 ２・Geo JSON形式による出力機能の追加 現システムは、震度６弱以上の大規模地震が発生した際にITS-Japan より民間プローブを受領し、通行実績表示の精度を高めているところだが、データ提供元がJARTIC に整流化されるため、本システムの改良を追加する。併せてGeo JSON 形式による出力機能を追加する。