単　価　合　意　書

令和８年３月１０日に契約したＲ７穏池排水機場３号主ポンプ分解整備工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令和08年04月15日

発注者　　住所　山梨県甲府市緑が丘１丁目１０－１

氏名　分任支出負担行為担当官　関東地方整備局甲府河川国道事務所長　草野　真史

受注者　　住所　東京都千代田区神田多町２丁目９番２号

氏名　新菱工業株式会社　代表取締役　寺垣　彰雄

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
製作工		式	1		210,794,420	
揚排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備製作		式	1		210,794,420	
主ﾎﾟﾝﾌﾟ設備		式	1		128,612,875	
工場分解整備		式	1		128,612,875	
動力伝達装置		式	1		81,196,603	
工場分解整備（減速機）		式	1		34,162,304	
工場分解整備（流体継手）		式	1		47,034,299	
工場塗装工(機械)		式	1		984,942	
工場塗装(接水部ﾎﾟﾝﾌﾟ)		式	1		740,705	
工場塗装(露出部ﾎﾟﾝﾌﾟ)		式	1		244,237	
間接労務費		式	1		35,468,080	
純製作費		式	1		246,262,500	
工場管理費		式	1		26,551,757	
製作原価		式	1		272,814,257	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
据付工		式	1		12,968,131	
揚排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備輸送工		式	1		665,337	
輸送工		式	1		665,337	
揚排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備輸送		式	1		665,337	
揚排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備据付		式	1		12,112,235	
揚排水ﾎﾟﾝﾌﾟ据付工		式	1		11,867,323	
撤去工		式	1		4,276,679	
据付工		式	1		6,562,939	
現地試運転調整工		式	1		192,621	
直接経費		式	1		835,084	
ｸﾚｰﾝ設備据付工		式	1		244,912	
天井ｸﾚｰﾝ性能検査		式	1		244,912	
仮設工		式	1		190,559	
仮設工		式	1		190,559	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
足場工		式	1		190,559	
共通仮設費		式	1		2,163,343	
共通仮設費		式	1		229,083	
運搬費		式	1		229,083	
検査ｳｪｲﾄ運搬費		式	1		229,083	
共通仮設費（率計上）		式	1		1,934,260	
純工事費		式	1		15,131,474	
現場管理費		式	1		3,316,728	
据付間接費		式	1		14,336,634	
据付工事原価		式	1		32,784,836	
設計技術費		式	1		7,731,065	
工事原価		式	1		313,330,158	
一般管理費等		式	1		74,039,842	
工事価格		式	1		387,370,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
消費税相当額		式	1		38,737,000	
工事費計		式	1		426,107,000	