（第4回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　9月２９日
契約業者名	大日本ダイヤコンサルタント（株）関東支社
契約業者の住所	埼玉県さいたま市中央区新都心１１－２
業務の名称	Ｒ７横浜国道事務所管内交通安全対策設計他業務
業務場所	横浜国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、横浜国道事務所管内の交通安全事業の執行に向け必要な設計及び検討を行うものである。
履行期間（自）	令和　7年　6月　7日
履行期間（至）	令和　8年１０月３０日
変更前の契約金額	６５，９１２，０００円（税込み）
変更金額	＋　１３，４８６，０００円（税込み）
変更後の契約金額	７９，３９８，０００円（税込み）
変更理由	１．　羽衣・伊勢佐木地下駐車場詳細設計 現地調査の結果、設計項目を変更したため、羽衣・伊勢佐木地下駐車場詳細設計を減工する。 ２．　歩道詳細設計 現地調査の結果、調査が必要な箇所を再整理したため、歩道詳細設計を増工する。 ３．　屏風ヶ浦電線共同溝修正設計 関係機関協議の結果、設計項目を変更したため、屏風ヶ浦電線共同溝修正設計を減工する。 ４．　自転車走行環境整備設計 横浜市の基準が変更になった結果、設計の見直しが必要になったため、自転車走行環境整備設計を増工する。 ５．　交通安全施設検討 関係機関協議の結果、設計箇所を見直したため、交通安全施設検討を減工する。 ６．　一般構造物詳細設計 現地調査の結果、平面交差点詳細設計にて、既設擁壁を拡幅する必要が生じたため、また、羽衣・伊勢佐木地下駐車場詳細設計にて、既設擁壁を延伸する必要が生じたため、一般構造物詳細設計を追加する。 ７．　工期 上記内容の変更により、令和８年１０月３０日までとする。