（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　9月２５日
契約業者名	大日コンサルタント（株）東日本支社
契約業者の住所	東京都台東区東上野４－２７－３
業務の名称	Ｒ７横浜湘南道路設計業務
業務場所	神奈川県横浜市中区新港１－６－１　よこはま新港合同庁舎４階
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、一般国道４６８号横浜湘南道路の整備において必要となる施設や設備等について、修正設計を実施するものである。
履行期間（自）	令和　7年　7月２３日
履行期間（至）	令和　8年１０月３０日
変更前の契約金額	５０，９４１，０００円（税込み）
変更金額	＋　２，８１６，０００円（税込み）
変更後の契約金額	５３，７５７，０００円（税込み）
変更理由	１．　構造物設計 全体工程計画精査の結果、工期短縮が可能か検討する必要が生じたため、補強土壁予備検討を追加する。 ２．　日影検討 地元要望により、周辺家屋への日照等影響を検討する必要が生じたため、日影検討を追加する。