（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　9月25日
契約業者名	日本工営（株）神奈川事務所
契約業者の住所	横浜市中区常盤町１－１
業務の名称	Ｒ７横浜湘南道路藤沢地区構造物設計業務
業務場所	神奈川県横浜市中区新港１－６－１　よこはま新港合同庁舎４階
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は圏央道（横浜湘南道路）の藤沢地区において、既往設計を踏まえた道路構造物の設計を行うものである。
履行期間（自）	令和　7年　7月24日
履行期間（至）	令和　8年　9月30日
変更前の契約金額	２８，２９２，０００円（税込み）
変更金額	＋　６，１６０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	３４，４５２，０００円（税込み）
変更理由	１．一般構造物設計 ・現地踏査の結果、液状化判定による照査が必要になったため、擁壁基礎工地盤改良設計を増工する。 ・関係機関との協議結果、設計延長が変更となったため、照明設計（藤沢地区全体（完成時））を増工する。