（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　9月２５日
契約業者名	（株）綜合技術コンサルタント　東京支社
契約業者の住所	江東区亀戸７－６－４
業務の名称	Ｒ７圏央道栄ＩＣ・ＪＣＴ構造物詳細設計他業務
業務場所	自）神奈川県横浜市栄区飯島地先　至）神奈川県横浜市栄区田谷地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は圏央道（高速横浜環状南線）の栄ＩＣ・ＪＣＴにおいて、道路詳細設計、一般構造物詳細設計等を行う業務である。
履行期間（自）	令和　7年　8月２２日
履行期間（至）	令和　8年１２月２５日
変更前の契約金額	４５，６８３，０００円（税込み）
変更金額	＋　３３，０００円（税込み）
変更後の契約金額	４５，７１６，０００円（税込み）
変更理由	１．補強土壁修正設計 現地調査の結果、断面数の見直しを行う必要が生じたため、補強土壁修正設計を減工とする。 ２．排水装置修正設計 設計照査の結果、橋梁排水装置の修正設計を行う必要が生じたため、排水装置修正設計を追加する。 ３．履行期間 上記内容の変更により、令和８年１２月２５日までとする。