（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　9月25日
契約業者名	（株）東京ソイルリサーチ　横浜支店　支店長
契約業者の住所	横浜市中区相生町１－３
業務の名称	Ｒ７横浜国道管内地質調査業務
業務場所	自）神奈川県厚木市飯山地先　　至）神奈川県秦野市八沢地先
業種区分	地質調査業務
業務概要	本業務は、国道２４６号の計画路線において、地質リスク課題を評価検討するため、現地の地形及び地質性状等を把握することを目的に地質調査等を行うものである。
履行期間（自）	令和　8年　3月　5日
履行期間（至）	令和　8年　9月30日
変更前の契約金額	２５，３３３，０００円（税込み）
変更金額	＋　１，１５５，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２６，４８８，０００円（税込み）
変更理由	１．重金属試験 現地調査の結果、当初想定していた地質条件と異なることが判明したため、重金属試験を増工する。 ２．物理探査 物理探査について検討した結果、弾性波探査を１測線で必要な調査結果が得られることが確認できたため、物理探査を減工する。 ３．運搬費 現地踏査の結果、モノレールによる資機材搬入が必要となったため、運搬費を増工する。 ４．安全費 関係機関との協議の結果、交通誘導員の配置数量変更する必要が生じたため、安全費を減工する。 ５．地表地質調査 弾性波探査区間の表層地層を確認し、地質縦断図や解析等調査に反映させるため、地表地質踏査を追加する。