（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　9月25日
契約業者名	（株）オリエンタルコンサルタンツ　神奈川事務所
契約業者の住所	横浜市中区太田町４－５５
業務の名称	Ｒ７横浜国道事務所管内橋梁他補修設計業務
業務場所	横浜国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、横浜国道事務所管内の橋梁等について、点検結果を基に現場条件・設計条件・既存部材の状況を考慮した補修設計、検討を行うものである。
履行期間（自）	令和　8年　3月10日
履行期間（至）	令和　9年　3月31日
変更前の契約金額	４８，８７３，０００円（税込み）
変更金額	＋　１６，４０１，０００円（税込み）
変更後の契約金額	６５，２７４，０００円（税込み）
変更理由	１．　詳細調査 現地調査の結果、４橋の補修設計にあたり必要な情報の収集が必要となったため、詳細調査を追加する。 ２．　工期 上記内容の変更により、令和９年３月３１日までとする。