（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　9月２８日
契約業者名	大成ロテック（株）　南関東支社
契約業者の住所	江東区塩浜２－７－２０
工事の名称	Ｒ７国道１号戸部地区歩道整備他工事
工事場所	神奈川県横浜市西区中央１丁目～２丁目地先　神奈川県横浜市磯子区森３丁目地先
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要	【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。 １．道路土工 ２．道路付属施設工 【電線共同溝１工区】・【電線共同溝２工区】 ３．　舗装版撤去工、開削土工、舗装工、電線共同溝 ４．　工期延長等に伴う現場維持費
工期（自）	令和　7年　6月１６日
工期（至）	令和　9年　2月１０日
変更前の契約金額	２８３，９６５，０００円（税込み）
変更金額	＋　７３，４２５，０００円（税込み）
変更後の契約金額	３５７，３９０，０００円（税込み）
変更理由	【戸部地区】 １．道路土工 現地精査の結果、現場発生土の受け入れ地の変更が生じたため、残土処理工を増工する。 ２．　道路付属施設工 現地精査の結果、視覚障害者用誘導ブロック及び障害物表示灯の設置が必要になったため、視覚障害者用誘導シート設置工及び障害物表示灯工を追加する。 【電線共同溝１工区】・【電線共同溝２工区】 ３．　舗装版撤去工、開削土工、舗装工、電線共同溝 現地調査の結果、既設の電線共同溝を撤去する必要が生じたため、舗装版撤去工、開削土工、舗装工及び電線共同溝を追加する。 ４．　工期延長等に伴う現場維持費 占用物件の移設・撤去が完了するまでの間、工事の一部一時中止を行ったことにより現場維持に要する費用が発生したため、現場維持費を追加する。