（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　9月２４日
契約業者名	大野建設（株）
契約業者の住所	愛甲郡愛川町中津４０７１－１
工事の名称	Ｒ７横浜湘南道路藤沢地区改良その１工事
工事場所	神奈川県横浜市戸塚区小雀町～神奈川県藤沢市城南2丁目
工事種別	一般土木工事
工事概要	【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。 1．仮設工 2．共通仮設費
工期（自）	令和　8年　1月１５日
工期（至）	令和　9年　1月　8日
変更前の契約金額	２９３，０４０，０００円（税込み）
変更金額	＋　６，６００，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２９９，６４０，０００円（税込み）
変更理由	1．仮設工 ・現地調査の結果、硬質地盤が確認されたため、土留・仮締切工を増工する。 2．共通仮設費 ・協議の結果、切梁段数を変更したため、運搬費を減工する。 ・地質調査のため、技術管理費を増工する。 3．工期 上記内容の変更により、令和９年１月８日までとする。