（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　9月２４日
契約業者名	小雀建設（株）
契約業者の住所	横浜市戸塚区小雀町１２９－３
工事の名称	Ｒ７横浜国道事務所管内環境整備工事
工事場所	自）神奈川県高座郡寒川町倉見　至）神奈川県高座郡寒川町一宮　外３箇所
工事種別	一般土木工事
工事概要	【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。 ・工期延長
工期（自）	令和　8年　1月１３日
工期（至）	令和　8年１２月２８日
変更前の契約金額	２２２，２００，０００円（税込み）
変更金額	±　０円（税込み）
変更後の契約金額	２２２，２００，０００円（税込み）
変更理由	１．　工期 関係機関との協議が未成立により、工事の一部一時中止を行ったため、令和８年１２月２８日までとする。