標準様式例7－2 （コンサルタント）

（第1回，最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年6月8日
契約業者	株式会社アイ・ディー・エー 関東・北陸事業部
契約業者の住所	群馬県高崎市倉賀野町4221番地13
業務の名称	R8高崎河川国道調査設計資料作成その2業務
業務場所	高崎河川国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	①事業実施計画に関する資料作成 ②整備効果・事業評価に関する資料作成 ③渋滞対策に関する資料作成 ④群馬県内における基礎情報収集に関する資料作成 ⑤業務発注入札手続きに関する資料作成 ⑥各種設計等の検討に用いる資料作成 ⑦発注業務の受注者との連絡調整 ⑧工事発注課との業務連携に関する資料作成 ⑨関係機関の協議等に関する資料作成 ⑩事務所外で行う打合せ等の臨場 ⑪情報開示請求資料のとりまとめ ⑫事務所防災計画等に関する資料作成 ⑬事務所ホームページ及びSNSに関する資料作成 ⑭事業概要・記者発表に関する資料作成 ⑮資料作成に伴う現地確認 ⑯その他調査職員が指示する業務
履行期間（自）	令和8年4月1日
履行期間（至）	令和9年3月31日
変更前の契約金額	74,712,000 円（税込み）
変更金額	1,221,000 円（税込み）
変更後の契約金額	75,933,000 円（税込み）
変更理由	令和8年度設計業務委託等技術者単価の変動による変更