標準様式例7－2 （コンサルタント）

（第1回，最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年6月12日
契約業者	ホクト・エンジニアリング株式会社
契約業者の住所	東京都葛飾区亀有三丁目10番2号
業務の名称	R8高崎河川国道調査設計資料作成その3業務
業務場所	高崎河川国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	1. 事業実施計画に関する資料のとりまとめ 2. 整備効果・事業評価に関する資料作成 3. 群馬県内における基礎情報収集に関する資料作成 4. 発注・入札手続きに関する資料作成 5. 各種設計等の検討に用いる資料作成 6. 受注者との連絡調整 7. 地元説明会等に関する資料作成 8. 事務所外で行う打合せ等の臨場 9. 関係機関の協議等に関する資料作成 10. 境界及び事業説明に関する資料作成 11. 情報開示請求資料のとりまとめ 12. 河川の維持管理に関する資料作成 13. 検査及び品質確保に関する資料作成 14. 建築物に関する現況資料等の作成 15. 事務所ホームページ等に関する資料作成 16. 事業概要・記者発表に関する資料作成 17. 電子納品資料の収集及び確認 18. 資料作成に伴う現地確認 19. 業務の入札契約手続きに関する補助業務 20. その他調査職員が指示する業務
履行期間（自）	令和8年4月1日
履行期間（至）	令和9年3月31日
変更前の契約金額	98,450,000 円（税込み）
変更金額	1,584,000 円（税込み）
変更後の契約金額	100,034,000 円（税込み）
変更理由	令和8年度設計業務委託等技術者単価の変動による変更