標準様式例7－2 （コンサルタント）

（第1回，最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年6月12日
契約業者	三和エンジニアリング株式会社
契約業者の住所	東京都千代田区神田佐久間町二丁目19番
業務の名称	R8高崎河川国道調査設計資料作成その4業務
業務場所	高崎河川国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、高崎河川国道事務所における業務（道路の改築工事）に関する資料作成等を行うことにより職員を支援し、当該事務所の円滑な事業推進を目的とする。
履行期間（自）	令和8年4月1日
履行期間（至）	令和9年3月31日
変更前の契約金額	111,980,000 円（税込み）
変更金額	1,815,000 円（税込み）
変更後の契約金額	113,795,000 円（税込み）
変更理由	令和8年度設計業務委託等技術者単価の変動による変更