標準様式例7－2 （コンサルタント）

（第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年6月2日
契約業者	株式会社サンテックインターナショナル
契約業者の住所	東京都江東区亀戸五丁目8番9号
業務の名称	R8高崎河川国道調査設計資料作成その5業務
業務場所	高崎河川国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	主要業務: ①施工計画立案に関する資料作成 ②工事発注計画に必要な所定の図面、数量等に関する資料作成 ③各種設計に用いる検討資料の作成 ④関係機関等の協議に関する資料作成 ⑤地元説明に関する資料作成 ⑥予算要求に関する資料作成 ⑦業務の入札契約手続きに関する補助業務 ⑧事業説明に関する資料作成 ⑨事業計画に関する資料作成 ⑩電子納品資料の確認・整理 ⑪情報開示請求資料のとりまとめ ⑫災害発生時又はその恐れがある場合の情報収集及び現地状況の確認 ⑬防災関連業務に関する資料作成 ⑭工事規制情報に関する資料作成 ⑮その他調査職員が指示する業務
履行期間（自）	令和8年4月1日
履行期間（至）	令和9年3月31日
変更前の契約金額	92,477,000 円（税込み）
変更金額	1,485,000 円（税込み）
変更後の契約金額	93,962,000 円（税込み）
変更理由	令和8年度設計業務委託等技術者単価の変動による変更