# （第1回）契約変更の内容

| | |
|---|---|
| 契約変更年月日 | 令和　８年１０月３０日 |
| 契約業者名 | いであ（株） |
| 契約業者の住所 | 世田谷区駒沢３－１５－１ |
| 業務の名称 | Ｒ７二瀬ダム流水管理他検討業務 |
| 業務場所 | 埼玉県秩父市大滝地先 |
| 業種区分 | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| 業務概要<br><br>（変更した内容について記述する） | ・市ノ沢水位・水質観測所の代替地点検討　１式(管理用通路設計　1式)<br>・流量観測システムの構築　１式（クラウドサーバ設定、環境構築　１式、流量観測システムの構築　１式）<br>・金石水管橋電源調整　１式（電源取得方法改良計画の作成１式、電源容量把握機器（子メータ）の設置１式、電源取得先改良作業１式、電源改良申請書類等作成１式）<br>・ゲート開度対応資料作成　１式（基礎資料の収集整理１式、ゲート開度見直しに伴う放流量の算定１式、ゲート開度対応図の作成１式）<br>直接経費　１式（設置作業機器費１式） |
| 履行期間　(自) | 令和　８年　４月２２日 |
| 履行期間　(至) | 令和　９年　３月３１日 |
| 変更前の契約金額 | ２９，９８６，０００円（税込み） |
| 変更金額 | ＋　５，２９１，０００円（税込み） |
| 変更後の契約金額 | ３５，２７７，０００円（税込み） |
| 変更理由 | １．市ノ沢水位・流量観測所の代替地点検討<br>現地確認を行った結果、新たに管理用通路の設計を行う必要が生じたため増工する<br>２．流量観測システムの構築<br>既設の流量観測システムにおいて、機能向上を図る必要が生じたことにより、新たに追加する。<br>３．金石水管橋電源調整<br>既設の流量観測機器の電源について、調整作業が生じたことにより新たに追加する<br>４．ゲート開度対応資料作成<br>コンジットゲートの老朽化により、クレストゲートと併用したゲート開度表の対応資料を作<br>成する必要が生じたことにより、新たに追加する<br>５．工期<br>工期は当初より９５日延長し、令和９年３月３１日までとする。 |