（第３回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年１２月１９日
契約業者名	（株）菱木土建
契約業者の住所	茨城県潮来市釜谷４６４－１
工事の名称	Ｒ６国道５１号子生地区外交通安全対策工事
工事場所	茨城県鉾田市子生地先外１箇所
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	道路修繕「鉾田市上沢地区」 １．舗装工 ２．区画線工 ３．仮設工 ４．工期
工期（自）	令和　７年　３月　１日
工期（至）	令和　８年　３月１０日
変更前の契約金額	１２２，１００，０００円（税込み）
変更金額	＋　１４，０２５，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１３６，１２５，０００円（税込み）
変更理由	道路修繕「鉾田市上沢地区」 １．舗装工 現地調査の結果、切削オーバーレイ工を増工する。 ２．区画線工 現地調査の結果、区画線工を増工する。 ３．仮設工 現地調査の結果、交通管理工を数量精査(増)する。 ４．工期 本工事区間の工事実施にあたって、鉾田市上沢地区の上記変更に伴い、８１日間延長し、令和８年３月１０日までとする。

（第4回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　３月１０日
契約業者名	（株）菱木土建
契約業者の住所	茨城県潮来市釜谷４６４－１
工事の名称	Ｒ６国道５１号子生地区外交通安全対策工事
工事場所	茨城県鉾田市子生地先外１箇所
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	下記変更理由の通り。
工期（自）	令和　７年　３月　１日
工期（至）	令和　８年　３月１０日
変更前の契約金額	１３６，１２５，０００円（税込み）
変更金額	－１１０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１３６，０１５，０００円（税込み）

変　更　理　由	道路修繕「鉾田市子生地区」 １．道路土工 現地調査の結果、掘削工を数量精査(増)する。 現地調査の結果、残土処理工を増工する。 ２．舗装工 現地調査の結果、透水性舗装工を数量精査(減)する。 現地調査の結果、アスファルト舗装工(1)を削除する。 現地調査の結果、アスファルト舗装工(2)を数量精査(減)する。 現地調査の結果、アスファルト舗装工(3)を削除する。 現地調査の結果、アスファルト舗装工(4)を追加する。 現地調査の結果、アスファルト舗装工(5)を追加する。 現地調査の結果、排水性舗装工を追加する。 現地調査の結果、ブロック舗装工を追加する。 ３．排水構造物工 現地調査の結果、作業土工を追加する。 現地調査の結果、側溝工を減工する。 現地調査の結果、集水桝･マンホール工を追加する。 現地調査の結果、排水工を追加する。 ４．縁石工 現地調査の結果、作業土工を数量精査(減)する。 現地調査の結果、縁石工を減工する。 ５．区画線工 現地調査の結果、区画線工を追加する。 ６．道路付属施設工 現地調査の結果、照明工を追加する。 ７．構造物撤去工 現地調査の結果、標識撤去工を追加する。 現地調査の結果、構造物取壊し工を減工する。 現地調査の結果、排水構造物撤去工を追加する。 現地調査の結果、ブロック舗装撤去工を追加する。 現地調査の結果、運搬処理工を減工する。 ８．仮設工 現地調査の結果、作業土工を追加する。 現地調査の結果、仮排水管を追加する。 現地調査の結果、交通管理工を数量精査(減)する。 ９．共通仮設費 受注者と協議の結果、建設機械運搬費、作業ヤード整備、BIM/CIM 適用工事に要する費用、 ICT 活用効果等調査費用を追加する。 道路修繕「鉾田市上沢地区」 １０．道路付属施設工 現地調査の結果、道路付属施設工を追加する。