（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　２月２７日
契約業者名	（株）端工務店
契約業者の住所	茨城県下妻市高道祖１４２７
工事の名称	Ｒ６国道５１号水戸市東前町地区外防災対策工事
工事場所	茨城県水戸市東前町地先　茨城県笠間市稲田地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	下記変更理由のとおり。
工期（自）	令和　７年　４月１０日
工期（至）	令和　８年　３月３１日
変更前の契約金額	１５４，０００，０００円（税込み）
変更金額	＋　３４，３２０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１８８，３２０，０００円（税込み）
変更理由	道路修繕工事（水戸市東前町地区） １．舗装工 １．現地調査の結果、舗装版の劣化が確認されたため、切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工を追加する。 ２．現地調査の結果、アスファルト舗装工(1)路肩部、アスファルト舗装工(4)出入口(2)を数量精査（増）する。 ２．共通仮設費 協議の結果、建設機械運搬費を追加する。 道路修繕工事（笠間市稲田地区） ３．共通仮設費 協議の結果、BIM／CIM 適用工事に要する費用と快適トイレを追加する。 ４．工期 上記の変更に伴い、工期を３２日間延伸して、令和８年３月３１日までとする。

（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　３月２５日
契約業者名	（株）端工務店
契約業者の住所	茨城県下妻市高道祖１４２７
工事の名称	Ｒ６国道５１号水戸市東前町地区外防災対策工事
工事場所	茨城県水戸市東前町地先　茨城県笠間市稲田地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	下記変更理由とおり。
工期（自）	令和　７年　４月１０日
工期（至）	令和　８年　３月３１日
変更前の契約金額	１８８，３２０，０００円（税込み）
変更金額	＋　３０，３６０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２１８，６８０，０００円（税込み）
変更理由	道路修繕工事（水戸市東前町地区） １．舗装工 現地調査の結果、層間分離が確認されたため、舗装打替え工を追加する。 ２．排水構造物工 現地調査の結果、側溝工及び集水桝・マンホール工を数量精査（増）し、管渠工を数量精査（減）する。 ３．縁石工 現地調査の結果、縁石工を数量精査（減）する。 ４．区画線工 現地調査の結果、区画線工を数量精査（増）する。 ５．道路付属施設工 現地調査の結果、道路付属物工を数量精査（増）する。 ６．応急処理工 現地調査の結果、応急処理作業工を数量精査（増）する。 ７．構造物撤去工 １．現地調査の結果、構造物取壊し工及び運搬処理工を数量精査（増）する。 ２．構造物取壊し工に伴う道路付属施設撤去工を追加する。 ８．仮設工 現地調査の結果、交通管理工を数量精査（増）する。 ９．共通仮設費 協議の結果、遠隔臨場にかかる費用及び快適トイレを追加する。 道路修繕工事（笠間市稲田地区） １０．舗装工 現地調査の結果、アスファルト舗装工を数量精査（増）する。 １１．排水構造物工 現地調査の結果、管渠工及び集水桝・マンホール工を数量精査（増）し、排水工を数量精査（減）する。 １２．落石雪害防止工 現地調査の結果、落石防止網工を数量精査（減）する。 １３．構造物撤去工 現地調査の結果、構造物取壊し工及び運搬処理工を数量精査（増）する。 １４．仮設工 現地調査の結果、交通管理工を数量精査（減）する。