（第１回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年　６月　２日
契約業者名	昭和建設（株）
契約業者の住所	茨城県水戸市千波町１９０５
工事の名称	Ｒ６国道６号千代田石岡ＢＰ玉里地区改良（その２）工事
工事場所	茨城県小美玉市栗又四ヶ地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	工事請負契約書第６２条の規定に基づく令和７年４月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更
工期（自）	令和　７年　４月１４日
工期（至）	令和　８年　１月３０日
変更前の契約金額	２１８，５０４，０００円（税込み）
変更金額	＋　６，６９９，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２２５，２０３，０００円（税込み）
変更理由	工事請負契約書第６２条の規定に基づく令和７年４月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更

（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　１月２３日
契約業者名	昭和建設（株）
契約業者の住所	茨城県水戸市千波町１９０５
工事の名称	Ｒ６国道６号千代田石岡ＢＰ玉里地区改良（その２）工事
工事場所	茨城県小美玉市栗又四ヶ地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	下記変更理由のとおり。
工期（自）	令和　７年　４月１４日
工期（至）	令和　８年　１月３０日
変更前の契約金額	２２５，２０３，０００円（税込み）
変更金額	＋　５８，７４０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２８３，９４３，０００円（税込み）
変更理由	１．道路土工 現地調査の結果、掘削工及び残土処理工ついては、数量精査（増）する。 ２．仮設工 受注者との協議の結果、土留・仮締切工の鋼矢板引抜の枚数を変更したため、数量を減工する。 現地調査の結果、水替工については、数量精査（増）し、交通管理工については、数量精査（減）し、既設水路が工事の支障となること、工事用道路のトラフィカビリティが不足することから仮水路工及び作業ヤード整備工を追加する。 １１．共通仮設費 現地調査の結果、作業ヤード整備工の追加により、運搬費を増工する。 関東地方整備局土木工事共通仕様書の第１節 総則 1-1-1-15 調査・試験に対する協力及び当初特記仕様書第５８条建設現場の遠隔臨場の実施により、技術管理費を増工する。 当初特記仕様書の第３５条 現場環境改善（快適トイレの設置）により、営繕費を追加する。 １２．週休２日制適用工事 対象期間内の全ての月において、４週８休以上の現場閉所を実施したため、補正係数の変更は実施しない。 １３．熱中症対策に資する現場管理費の補正 真夏日率により現場管理費を増工する。