（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　6年　6月２５日
契約業者名	イガラシ綜業（株）
契約業者の住所	日立市幸町２－８－６
工事の名称	Ｒ６・Ｒ７日立国道管内外照明維持工事
工事場所	日立国道出張所及び岩瀬国道出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	工事請負契約書第６２条の規定に基づく令和６年４月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更
工期　(自)	令和　6年　4月　1日
工期　(至)	令和　8年　3月３１日
変更前の契約金額	３２，７８０，０００円（税込み）
変更金額	＋　９９，０００円（税込み）
変更後の契約金額	３２，８７９，０００円（税込み）
変更理由	工事請負契約書第６２条の規定に基づく令和６年４月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更

（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　3月２１日
契約業者名	イガラシ綜業（株）
契約業者の住所	日立市幸町２－８－６
工事の名称	Ｒ６・Ｒ７日立国道管内外照明維持工事
工事場所	日立国道出張所及び岩瀬国道出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	１．道路照明維持補修工 １－１ 道路照明維持工 １－２ 補修材料 １－３ 交通管理工
工期（自）	令和　6年　4月　1日
工期（至）	令和　8年　3月３１日
変更前の契約金額	３２，８７９，０００円（税込み）
変更金額	＋　９，１６３，０００円（税込み）
変更後の契約金額	４２，０４２，０００円（税込み）
変更理由	１．道路照明維持補修工 １－１ 道路照明維持工 補修（B）・補修（C）の回数変更及び補修（D）・補修（E）の精算変更を行う。 １－２ 補修材料 補修で使用した材料の数量変更を行う。 １－３ 交通管理工 交通誘導警備員の数量変更を行う。

（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　３月２６日
契約業者名	イガラシ綜業（株）
契約業者の住所	日立市幸町２－８－６
工事の名称	Ｒ６・Ｒ７日立国道管内外照明維持工事
工事場所	日立国道出張所及び岩瀬国道出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	本工事は、日立国道出張所及び岩瀬国道出張所管内における照明設備の維持工事を実施するものである。 道路照明維持工１式 道路照明修繕工１式
工期（自）	令和　６年　４月　１日
工期（至）	令和　８年　３月３１日
変更前の契約金額	４２，０４２，０００円（税込み）
変更金額	＋　９，１７４，０００円（税込み）
変更後の契約金額	５１，２１６，０００円（税込み）
変更理由	．道路照明維持補修工 １－１ 道路照明維持工 現地調査の結果、補修（Ｂ）・補修（Ｃ）及び補修（Ｅ）については、精算変更（減）し、補修（Ｄ）及び補修材料については、精算変更（増）する。 １－２ 道路照明修繕工 現地調査の結果、道路照明修繕工については、数量精査（減）とする。 ２．交通管理工 ２－１ 交通誘導警備員 現地調査の結果、交通誘導警備員については、数量精査（減）する。