（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年　３月２５日
契約業者名	松尾建設（株）　東京支店
契約業者の住所	杉並区高円寺南　２－１６－１３
工事の名称	Ｒ６東関道小泉南地区改良（その４）工事
工事場所	茨城県潮来市小泉南地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期（自）	令和　７年　４月　２日
工期（至）	令和　８年　３月２０日
変更前の契約金額	３９５，４５０，０００円（税込み）
変更金額	＋　４，３７８，０００円（税込み）
変更後の契約金額	３９９，８２８，０００円（税込み）
変更理由	工事請負契約書第６２条の規定に基づく 令和７年３月から適用する公共工事設計労務単価の変動による変更

（第２回、最終）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　３月１９日
契約業者名	松尾建設（株）　東京支店
契約業者の住所	東京都杉並区高円寺南２－１６－１３
工事の名称	Ｒ６東関道小泉南地区改良（その４）工事
工事場所	茨城県潮来市小泉南地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	下記変更理由のとおり。
工期（自）	令和　７年　４月　２日
工期（至）	令和　８年　３月２０日
変更前の契約金額	３９９，８２８，０００円（税込み）
変更金額	＋　４２，３５０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	４４２，１７８，０００円（税込み）
変更理由	１．道路土工 ・現地調査の結果、掘削工(ICT)、路体盛土工(ICT)、法面整形工(ICT)を数量精査(増)する。 ・現地調査の結果、路体盛土工、路床盛土工、路床盛土工(ICT)を数量精査(減)する。 ２．擁壁工 ・現地調査の結果、作業土工を数量精査(増)する。 ・現地調査の結果、帯鋼補強土壁・ｱﾝｶｰ補強土壁工を数量精査(減)する。 ３．排水構造物工 ・現地調査の結果、管渠工、集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工を数量精査(増)する。 ・現地調査の結果、側溝工を数量精査(減)する。 ・現地調査の結果、排水工を削除する。 ４．構造物撤去工 ・現地調査の結果、構造物取壊し工、運搬処理工を数量精査(減)する。 ５．仮設工 ・現地調査の結果、交通管理工を数量精査（増）する。 ・現地調査の結果、工事用道路工、防塵対策工を追加する。 ６．共通仮設費 ・技術管理費として、保守管理(ICT)を削除し、保守管理(ICT)(2)、３次元起工測量･設計ﾃﾞｰﾀ作成費用、3 次元出来形管理･3 次元ﾃﾞｰﾀ納品費用･外注経費等費、ICT 活用効果等調査費用、BIM/CIM 適用工事に要する費用を追加する。 ・営繕費として、快適トイレの設置に要する費用を追加する。 ７．熱中症対策に資する現場管理費の補正 ・真夏日率により現場管理費を増工する。