（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　3月２６日
契約業者名	川上建設（株）
契約業者の住所	栃木県鹿沼市緑町１－１－２０
工事の名称	Ｒ６・Ｒ７水戸・土浦国道管内道路清掃作業
工事場所	水戸国道維持班管内、土浦国道出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	１．路面清掃工（Ｒ６年度分） ２．排水施設清掃工（Ｒ６年度分） ３．処分工（Ｒ６年度分）
工期　(自)	令和　6年　4月　1日
工期　(至)	令和　8年　3月３１日
変更前の契約金額	５７，２００，０００円（税込み）
変更金額	＋　４４０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	５７，６４０，０００円（税込み）

変　更　理　由	１．路面清掃工（Ｒ６年度分） 現地調査・検討の結果、数量精査を行い以下のとおり変更する。 数量（減）：道路清掃（機械）水戸管内 道路清掃（機械）土浦管内 新規追加　：道路清掃（機械）水戸管内　ブラシ業者持ち ２．排水施設清掃工（Ｒ６年度分） 現地調査・検討の結果、数量精査を行い以下のとおり変更する。 数量（増）：管渠清掃（１）土浦管内、管渠清掃（３）土浦管内、枡清掃　土浦管内 数量（減）：管渠清掃（４）土浦管内 新規追加　：橋りょう排水ドレーン清掃 水戸管内、橋りょうジョイント清掃水戸管内、橋りょうガッタースクリーン清掃 水戸管内 橋りょう排水ドレーン清掃　土浦管内 削　除　：側溝清掃（１）～（５）水戸管内、管渠清掃（１）～（４）水戸　管内、枡清掃　水戸管内 側溝清掃（２）～（５）土浦管内、管渠清掃（２）土浦管内、 ３．処分工（Ｒ６年度分） 現地調査・検討の結果、数量精査を行い以下のとおり変更する。 新規追加　：分別費 削　除　：分別費 処分費（１）～（５）水戸管内 処分費（１）～（５）土浦管内

（第２回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年　７月１６日
契約業者名	川上建設（株）
契約業者の住所	栃木県鹿沼市緑町１－１－２０
工事の名称	Ｒ６・Ｒ７水戸・土浦国道管内道路清掃作業
工事場所	水戸国道維持班管内、土浦国道出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	工事請負契約書第２６条第６項の規定に基づく賃金又は物価の変動による変更（インフレスライド協議に基づく変更）
工期（自）	令和　６年　４月　１日
工期（至）	令和　８年　３月３１日
変更前の契約金額	５７，６４０，０００円（税込み）
変更金額	＋　１，４５２，０００円（税込み）
変更後の契約金額	５９，０９２，０００円（税込み）
変更理由	工事請負契約書第２６条第６項の規定に基づく賃金又は物価の変動による変更（インフレスライド協議に基づく変更）

（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　３月１７日
契約業者名	川上建設（株）
契約業者の住所	栃木県鹿沼市緑町１－１－２０
工事の名称	Ｒ６・Ｒ７水戸・土浦国道管内道路清掃作業
工事場所	水戸国道維持班管内、土浦国道出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	水戸国道維持班及び土浦国道出張所管内の道路清掃を施工する工事である。 路面清掃年１回 水戸国道維持班管内157km 土浦国道出張所管内141km 排水清掃 土浦国道出張所管内145m
工期（自）	令和　６年　４月　１日
工期（至）	令和　８年　３月３１日
変更前の契約金額	５９，０９２，０００円（税込み）
変更金額	＋　８２５，０００円（税込み）
変更後の契約金額	５９，９１７，０００円（税込み）

変　更　理　由	１．　路面清掃工（Ｒ７年度分） ・無償貸付機械（路面清掃車）の交換購入に伴う変更 ・現地精査による清掃数量の変更 ・処分方法の変更に伴う処分場までの回送距離の変更 数量（減）：道路清掃（機械）水戸管内 真空式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ5.5m3 級 道路清掃（機械）土浦管内 真空式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ5.5m3 級 新規追加 ：道路清掃（機械）水戸管内 ブラシ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3 級 道路清掃（機械）土浦管内 ブラシ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3 級 ２．　排水施設清掃工（Ｒ７年度分） ・現地精査による清掃数量の変更 数量（増）：管渠清掃（３）土浦管内 数量（減）：側溝清掃（１）～（５）水戸管内 側溝清掃（１）～（５）土浦管内 管渠清掃（１）～（４）水戸管内 管渠清掃（１）・（２）・（４）土浦管内 枡清掃 水戸管内 桝清掃 土浦管内 新規追加 ：橋りょう排水ドレーン清掃 水戸管内 橋りょう排水ドレーン清掃 土浦管内 橋りょうジョイント清掃 水戸管内 橋りょうガッタースクリーン清掃 水戸管内 ３．　処分工（Ｒ７年度分） ・路面清掃の塵埃の処分方法の変更 分別処分を産業廃棄物として処分 ・現地精査による塵埃および有機汚泥の数量の変更 数量（増）：処分費（６）土浦管内 数量（減）：分別費 処分費（１）～（６）水戸管内 処分費（１）～（５）土浦管内 新規追加 ：分別費（７）水戸管内 分別費（７）土浦管内 ４．仮設工 ・現地精査の結果よる数量の変更 数量（減）：交通誘導警備員